莆口海[2012]16号      

关于落实办理2012年
第一季度市长办公会议纪要的工作汇报
市政府督查室：

根据贵室通知，现就我办落实办理2012年第一季度市长办公会议纪要（[2012]6号）的具体情况汇报如下：
该纪要涉及我办工作的内容为莆田市口岸扩大对外开放和东吴港区东1、2号码头开展外贸航运问题。经努力，具体工作进展为：

一、关于工作机构问题：已下文成立莆田市秀屿口岸扩大对外开放工作领导小组，梁建勇市长担任组长，蒋志雄副市长担任常委副组长，其下设的办公室挂靠在我办，并已开展相关工作；

二、关于东吴港区口岸电子平台建设问题：我办已于3月7日以莆口海[2012]11号文向省口岸办申报，要求把该项目纳入全省“十二五”电子口岸统一平台建设盘子之中；

三、关于莆田口岸扩大对外开放涉及的水域及岸段等范围标定问题：我办邀请省港航设计院，已共商草拟出初步方案。目前我办在莆召开莆田军分区、湄洲湾港口局、航道站、厦门航标站，莆田海关、国检局、边检、海事局，北岸管委会、湄洲岛管委会、市海洋渔业局及相关码头业主等参加的工作座谈会，对草拟方案中的水域范围、岸段岸线、航道设置、航标浮筒、军事保护及锚地等事项进行深入讨论，形成初步的修改意见。就修改意见，我办已积极向省口岸办汇报。莆田市与泉州市在湄洲湾上共海域同主航道等，所拟定的开放水域、航道涉及湄洲湾南岸，故省口岸办要求协调泉州市同意后再作进一步确认上报方案。目前省港航设计院也根据要求再作细化和修改；
四、关于东吴口岸园区建设问题：3月23日梁建勇市长在北岸召开的会议上，已原则同意在妈祖城内选址。4月11日，蒋志雄副市长就该工作召开专题会议，研究落实梁市长工作部署，拟在妈祖城内以口岸园区名义立项建设口岸查验管理部门的过渡办公用房，并商议在妈祖阁西侧的嘉里物流园内选址建设对外形象良好的口岸综合性办公大楼。妈祖城内的口岸园区项目建设，目前正在协调并选定业主；嘉里物流园若新增口岸办公机构用地，则涉及东吴垦区用海功能调整与审批问题，市国投公司正重新规划方案，待方案审批后方可实施；
五、关于东吴东1、2号码头申报开展外贸航运问题：我办也已委托省主设计院编报航路指南、航道、锚地方案等，日前该方案经商省口岸办已初步同意，现由我办编写申报方案后以市政府名义上报。同时，我办还同步进行对东吴东1、2号码头开展外贸航运工作的初级验收工作。
专此汇报。
二0一二年四月十九日
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